Projektplan	
Fälligkeitsdatum	Arbeitspakete
13 05 2020	Gruppeneinteilung
15 05 2020	Einrichtung des Versionsverwaltungssystems
19 05 2020	Projektplan muss fertig sein
31 05 2020	Layout und Design
31 05 2020	Preferences einbauen (Dark Theme, Sortierung)
31 05 2020	Dangerous Permission (Memory Access)
7 06 2020	Zugriff auf Speicher (Dateiverwaltung)
7 06 2020	Einbindung in die API (Google Drive)
7 06 2020	Status-Notifications
14 06 2020	AsyncTask Dateien (hoch/herunterladen)
14 06 2020	Service (synchronisiert Ordner)
23 06 2020	Präsentation