## Resümee 2

Was	ict	σut	σ۵	lauf	an?
vvas	ısι	gut	ge	Idui	enr

Wir haben wichtige Fortschritte in den Bereichen REST API Einbindung und Kamera Activity gemacht.

Welche Arbeitspakete wurden erledigt?

Wir haben eine Dangerous Permission in Form von Zugriff auf externen Speicher und Kamera implementiert. Desweiteren haben wir ein System entwickelt, welches es erlaubt .txt Dateien zu erstellen, anzuzeigen, speichern und in einen beliebigen Ort hoch- und herunterzuladen.

Welche Probleme sind aufgetreten?

Es hat einige Zeit gedauert herauszufinden, wie wir die Google Drive API für unsere Zwecke verwenden können.

Wie liegt die Gruppe im Zeitplan?

Gut.

Was wird nächste Woche erledigt?

Aktuelle Woche werden wir parallel Design und Funktion des Google Drive Explorers implementieren und das wählen des Themes via. Preferences ermöglichen. Sollten wir noch Zeit haben implementieren wir Status-Notifications und die Einbindung des Services.